Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Reporte Final 2023
S.H.C.P. FISE

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISCOS	EVIDENCIA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		CARPETA_FOTOS			CAPTURISTA	REVISION
2023	5	MC230302238285	Proyecto de inversión	32,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.267, modificado:2.0831120588E7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE UNEME CESAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	147391	5	60350	57599	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:661.69, meta_modificada:661.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 23RÁNDARIO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLAMO Y , CALLE 5 DE MAYO SE TRATA DE UN PREDIO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ DEL, lon:-100.90909, lat:18.622198}}	04-08-2023	31-12-2023	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPL/RECCA-SSM/01/2023, contratista:PIDECSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.0831120588E7, importe_modificado:2.0831120588E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:661.69}}	{2238285/proyecto_INICIO, 2238285/proyecto_PROCESO, 2238285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones