**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Sistema de Recursos Federales Transferidos**
**Destino del Gasto**
**Periodo: Segundo Trimestre 2024**
**S.H.C.P. FISE**

| | | | | | | | | | | | DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | CAPTURISTA | REVISION |
| 2024 | 2 | MIC240202355275 | Proyecto de inversión | 130,085,857.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS entidades, monto:1.3008585781E8, modificado:1.3008585781E8}} | INCORPORACIÓN DE UN ACELEADOR LINEAL DE BAJA ENERGÍA EN EL CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN MICHOACÁN. - 168967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 168967 | S | 163,595 | 139,894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GERITRUDIS BOCANEGRA 370 INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAMUEL RAMOS Y CALLE ORTEGA Y MONTAÑEZ, CALLE ISIDRO HUARTE A SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE MORELIA CERCA DEL CE, lon:-101.18246, lat:19.69659}} | 15-06-2024 | 31-12-2024 | 76,818,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {23552775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |